

Bericht des Hafenausschussvorsitzenden zum 23.03.2022

Die Suche nach einem technischen Berater hat nun Erfolg gehabt, es ist Dr. Ing. Daniel Schade.

Herr Dr. Schade hat uns in seiner aktiven Zeit, beim Ing-Büro Mohn, bei unserem Küstenschutzkonzept unterstützt und die Planung "Verlängerung der Sichelbuhne" durchgeführt und den Bau begleitet.

Er ist seit den 01.01.2022 im Ruhestand und wird uns ab dem 01.04. 2022 zur Verfügung stehen. Ein Vertrag wurde ausgefertigt.

Das Leistungsverzeichnis der im letzten Jahr beschlossenen Maßnahmen Zugang Steg 3 , 4 und 5 sowie Takelsteg am Krankai und Slipanlage Süd wird zur Zeit bearbeitet und soll möglichst schnell an Bieter versandt werden.

Der Bau einer „Notausfahrt“ über die Deichpromenade auf die Strandstrasse wurde vergeben und die Arbeiten werden kurzfristig ausgeführt.

Für die geplante Leitung für Schiffsabwässer auf der Ostmole hat ein Ortstermin mit dem Planer stattgefunden auf dem weitere Details besprochen wurden.

Der Abdeckholm im Bereich des Liegplatzes der Nordica an der Ostmole zeigt Verformungen an der Fuge zum Pflaster.

Für die Beseitigung wurde ein Angebot eingeholt. Die Arbeiten werden zeitnah ausgeführt .